

第9回秦野斎場施設検討委員会要旨

1 日 時

平成27年5月21日（木） 午後14時03分から15時01分まで

2 場 所

秦野市伊勢原市環境衛生組合会議室
（はだのクリーンセンター3階小会議室）

3 出席者

- (1) 委員（6名）
- (2) 事務局等（5名＋設計事業者2名＋火葬炉事業者2名）

4 内 容

(1) 前回議事録の確認等

- ・ 第8回秦野斎場施設検討委員会の議事録について、5月29日（金）までに確認をいただくことで了承された。
また、それ以降に議事録を本組合ホームページに掲載することについて了承された。
- ・ 事務局から、本委員会の委員となる組合議会副議長が現時点では選任されていないため、本日は、伊勢原市選出の組合議員は出席いただけませんが、定足数に達しており、会議は有効に成立している旨報告する。

(2) 議題

ア 周辺3自治会説明会の実施状況等について

事務局から、4月24日に秦野斎場周辺の3自治会を対象に説明会を実施したこと、及び周辺の事業所等への個別説明を進めていることを説明した。

イ 基本設計（案）について

事務局から、基本設計案について次の変更点等を説明する。

- (ア) 1階の待合室から2階展望ロビーへの動線及び2階待合室から1階のトイレ、既存棟のトイレへの動線を明確にするため、1階事務室付

近の南北方向へ通行する廊下の位置を東側に移動。

- (イ) 地盤調査の結果、地表面部分の地耐力が不足し、地盤改良が必要となるため、地盤改良の範囲を縮小し、施工費の縮減が図れることから基礎をべた基礎から独立基礎に変更。
- (ウ) 玄関前の階段側からの景観を改良するため、キャノピーのデザインを変更。

説明後、次の事項について意見、質疑応答等があった。

- ・ 委員から、意見書の委員会の経過に関する文章について、開催回数の表記は不要との意見があり、事務局から、表現を改めると回答した。
- ・ 委員から、1階の車寄せの所にある庇は2枚重ねた形状であるが、下部は構造上必要かとの質問があり、事務局から、内部は根元の背が高い三角形の梁があり、ボリューム感を減ずるため意匠的に2段に分割したと回答した。
- ・ 委員から、庇にマイクロバスがぶつかる心配はないかとの質問があり、事務局から、歩車道の分離方法を工夫して対応するなど実施設計で検討すると回答した。
- ・ 委員から、工事費については、今後の価格変動の動向等を考慮し、この段階では、端数処理をした金額とすべきとの意見があり、事務局から、そのようにすると回答した。
- ・ 委員から、外構工事は植栽工事に含まれるかとの質問があり、事務局から、外構工事は建築工事に含め、植栽工事は単独でまとめたと回答した。

(3) その他

- ・ 事務局から、正副組合長へ委員長からの意見書の提出などの今後のスケジュールについて説明した。
- ・ 事務局から、秦野斎場施設検討委員会は本日をもって終了することを説明した。